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543_PALACIO_CAPITULOS POR ACTUACIONES_con ins... 169 días

ACTUACIONES INTERIORES 20 días

ASCENSORES 20 días

ACCESIBILIDAD ENTRADAS PÚBLICO 11 días

ACCESIBILIDAD BAÑOS 11 días

APERTURA NUEVOS RETORNOS 19 días

INTERVENCIONES EN CUBIERTA 120 días

APERTURA DE HUECO PARA INTRODUCCION DE... 5 días

CUBIERTA DE ZINC: REPARACIÓN Y APERTURA ... 53 días

LINEA DE VIDA 6 días

MEJORA  ENVOLVENTE Y BLACK OUT 151 días

SISTEMA BLACK OUT VENTANAS 6 días

PUERTAS DE ACCESO 6 días

EDIFICIO DE CONCEJALIA 40 días

LUCERNARIO 30 días

SISTEMA DE LAMAS DE FALSO TECHO INTERIOR 35 días

REMODELACION ESPACIO EXTERIOR 74 días

TAQUILLAS 21 días

ACT. PREVIAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA 4 días

CERRAMIENTO, CUBIERTA Y PARTICIONES 10 días

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 7 días

ESCALINATA 15 días

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD 15 días

MARQUESINA ENTRADA 40 días

ACT. PREVIAS, CIMENTACION Y ESTRUCTURA 24 días

CUBIERTA Y REVESTIMIENTOS 16 días

INST FOTOVOLTAICA Y RECARGA V.E. 30 días

INSTALACION FOTOVOLTAICA 30 días

RECARGA DE VEHICULOS 7 días

CLIMATIZACION Y VENTILACION 100 días

INSTALACION CLIMATIZACION PRODUCCION 9 días

INSTALACION VENTILACION BIOCLIMATICA 20 días

INSTALACION VENTILACION 8 días

INSTALACION PRODUCCION ACS 89 días

INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL 25 días

TRABAJOS PREVIOS 5 días

PUESTO CENTRAL 20 días

CUADROS, DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y ELEM... 20 días

INSTALACION CABLEADO 20 días

MEJORA DE ELEMENTOS DE ILUMINACION 162 días

VARIOS 20 días

RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 20 días

ILUMINACION NUEVA PERGOLA FACHADA B 9 días

GESTIÓN DE RESIDUOS 169 días

SEGURIDAD Y SALUD 169 días
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